

PROCES VERBAL DE LEVEES DE RESERVES

Maître d'ouvrage : HABITAT DE LA VIENNE – 33 rue du Planty – 86180 BUXEROLLES

Objet du Marché : DESAMIANTEGE – DECONSTRUCTION – DEMOLITION D'UN LOGEMENT
2, RUE OCEANE - BENASSAY
MARCHE N° 2025/076

Entreprise : SJS TP

LOT UNIQUE : DESAMIANTEGE – DECONSTRUCTION – DEMOLITION

☒ Réception de l'ouvrage

☐ Réception partielle concernant :

Je soussigné, DAOUT Julien maître d'œuvre,

☒ en présence du représentant légal du maître de l'ouvrage ;

☐ en présence de Mreprésentant le Pouvoir Adjudicataire du maître de l'ouvrage ;

☐ le représentant légal du maître de l'ouvrage ayant été dûment avisé par mes soins ;

☒ en présence de l'entrepreneur dûment convoqué ;

☐ en l'absence de l'entrepreneur dûment convoqué.

Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

Les prestations, objet des réserves consignées sur le procès-verbal des opérations préalables établi le 28/11/2025

PROPOSE :

☒ que la date retenue, pour l'achèvement des travaux, est fixée au 12/12/2025

☒ que la réception est prononcée :

☒ SANS RESERVE

☐ AVEC RESERVE. Toutefois, il est proposé que les réserves soient levées, si le titulaire du marché accepte une réfaction égale à€ H.T

Dressé le : 24/12/2025	Le Maître d'œuvre : DIMCAP 2, Rue du Bas-Bourg 86000 POUILLEY Tél 09 86 30 38 44 jean.dout@dimcap.fr Siret 822 349 741 00012 / APE 7112B	Accepté le : 24/12/2025	L'entrepreneur : (tampon et signature)   SJS TRAVAUX PUBLICS La Menais, 86100 Châtelleraud SAS au capital de 500 000€ SIREN 423 833 843 - RCS POUILLEY 08 48 21 49 42 - info@sjs-tp.fr
---------------------------	--	----------------------------	--

C / DECISION DU REPRESENTANT LEGAL DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Après avoir vu la proposition du Maître d'œuvre qui précède, décide que la réception des travaux est prononcée :

SANS RESERVES ☒ / **AVEC RESERVE** ☐ et application de la réfaction

avec effet à la date indiquée ci-dessous.

Date d'effet de la réception : 12/12/2025	Le représentant légal du Maître de l'ouvrage : HABITAT DE VIENNE 33, rue du Planty 86180 BUXEROLLES Le Directeur général,	Date de signature : 12/12/2025
--	--	---------------------------------------